



Expte: 6231/2023



# EVALUACIÓN PLAN CONTRATACIÓN 2024





## Ayuntamiento de Alcalá la Real

De conformidad con el Real Decreto 128/2018, de 16 de marzo, por el que se regula el régimen jurídico de los funcionarios de administración local con habilitación de carácter nacional, en consonancia con la Disposición adicional tercera de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, así como conforme la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas; en mi calidad de Secretario del Excmo. Ayuntamiento de Alcalá la Real emito:

### EVALUACIÓN DEL PLAN ANUAL DE CONTRATACIÓN 2024

El Plan Anual de Contratación 2024 fijaba unos objetivos para el Ayuntamiento para ese año, tales como la elaboración de proyectos, servicios, suministros, enmarcados por el liderazgo de cada área y dentro del plan estratégico o plan de mandato de la corporación municipal 2023-2027.



El Plan Anual de contratación 2024 se aprueba por el Sr. Alcalde mediante Decreto 2023-4552 de 28 de diciembre; siguiendo una de las propuestas de mejoras de la evaluación del Plan de contratación 2023.

Las propuestas de mejoras y recomendaciones que realizaron en la citada evaluación fueron:

PROPUESTAS DE MEJORAS
1. ACUDIR A CENTRALES DE COMPRAS PARA LA RACIONALIZACIÓN DEL GASTO O EN SU DEFECTO A PROCEDIMIENTOS SIMPLIFICADOS PARA REDUCIR LOS CONTRATOS MENORES.
2. LOTEAR MÁS LOS EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN PARA FAVORECER EL ACCESO A LAS PYMES





## Ayuntamiento de Alcalá la Real

3. REALIZAR JORNADA(S) DE FORMACIÓN EN CONTRATACIÓN PÚBLICAS A LAS PYMES
4. QUE EL ÁREA DE CONTRATACIÓN ANOTE EN LAS LICITACIONES DE 2024 LAS PYMES QUE LICITAN, LAS QUE SON DE ALCALÁ LA REAL Y % DE CONTRATOS FORMALIZADOS/ADJUDICADOS PARA VER LA INCIDENCIA DE LA CONTRATACIÓN PÚBLICA CON EL TEJIDO EMPRESARIAL LOCAL.
5. PARA FAVORECER LAS EVALUACIONES QUE EN LA MEMORIA JUSTIFICATIVA SE INCLUYA UN APARTADO SOBRE SI EL EXPEDIENTE ESTABA PREVISTO EN EL PLAN Y SU DENOMINACIÓN.
<b>ADVERTENCIAS</b>
1. LAS CONCEJALÍAS DEBEN IMPULSAR LOS EXPEDIENTES Y QUE SE REALICE EN EL CRONOGRAMA PREVISTO.
2. EN 2023 SE HAN LICITADO VARIOS GASTOS RECURRENTE Y PERIÓDICOS. EL PLAN 2024 CONTEMPLA VARIOS GASTOS DE ESTA INDOLE, PERO EL ESFUERZO AÚN DEBE DE SER MAYOR PARA REDUCIR LA CONTRATACIÓN MENOR.

Teniendo en cuenta que es la tercera evaluación en materia de contratación pública que se produce en este Ayuntamiento, debemos de partir de las advertencias y propuestas de mejora que se contenían en las anteriores evaluaciones con el objetivo de que no quede en una simple declaración de intenciones. En consecuencia, se realizan las siguientes consideraciones:



**ACUDIR A CENTRALES DE COMPRAS PARA LA RACIONALIZACIÓN DEL GASTO O EN SU DEFECTO A PROCEDIMIENTOS SIMPLIFICADOS PARA REDUCIR LOS CONTRATOS MENORES.** No se ha acudido a centrales de compras, pero si se han aumentado los procedimientos simplificados.



**SE HA INCREMENTADO LA DIVISIÓN EN LOTES DE LOS EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN PARA FAVORECER EL ACCESO A LAS PYMES.**



**REALIZAR JORNADA(S) DE FORMACIÓN EN CONTRATACIÓN PÚBLICAS A LAS PYMES.** Se prevé para el primer semestre de 2025.



**QUE EL ÁREA DE CONTRATACIÓN EFECTÚE UN SEGUIMIENTO EN LAS LICITACIONES DE 2024 DE LAS PYMES QUE LICITAN, DISTINGUIENDO LAS QUE SON DE ALCALÁ LA REAL Y CALCULANDO EL PORCENTAJE DE CONTRATOS FORMALIZADOS/ADJUDICADOS PARA VER LA INCIDENCIA**











## Ayuntamiento de Alcalá la Real

cargas impuestas en ellas. El resultado de la evaluación se plasmará en un informe que se hará público, con el detalle, periodicidad y por el órgano que determine la normativa reguladora de la Administración correspondiente.

2. Las Administraciones Públicas promoverán la aplicación de los principios de buena regulación y cooperarán para promocionar el análisis económico en la elaboración de las normas y, en particular, para evitar la introducción de restricciones injustificadas o desproporcionadas a la actividad económica". (Artículo 130 LPAC).

Esta evaluación solo es posible por la **implicación, capacidad y proactividad del personal del área de contratación** de este Ayuntamiento, ya que **sin ellas sería imposible hacerla**; del mismo modo, destacar **los/a alumnos/a que han realizado las prácticas en esta área a través de los programas ÍCARO y prácticas del ciclo formativo de grado superior y del Programa Andalucía Activa que también han contribuido a su realización.**

### PLAN ANUAL DE CONTRATACION 2024

A continuación, se detalla el grado de cumplimiento del Plan Anual de Contratación 2024, así como el análisis de los expedientes de contratación tramitados para su ejecución. En la página 28 se recoge el número de licitadores, tipo de procedimiento, contratista y si es o no local.

ALCALDÍA				
OBJETO	IMPORTE €	PREVISIÓN DE EJECUCIÓN	TRAMITADO/EN TRAMITE	EXPEDIENTE
SEGUROS DEL AYUNTAMIENTO POR LOTES	230.000 aprox. (1 año +1 año)	PRIMER TRIMESTRE		7066/2024  LOTE 1 LOTE 2 LOTE 3 LOTE 4 LOTE 5 LOTE 6
SERVICIO EMISORA MUNICIPAL DE RADIO	87.149,16 (dos años)	PRIMER TRIMESTRE		8945/2023 7620/2023





## Ayuntamiento de Alcalá la Real

SERVICIO DE FOTOGRAFÍA Y VÍDEO DE APOYO AL GABINETE DE COMUNICACIÓN, POR LOTES	23.000 anuales aprox.	SEGUNDO TRIMESTRE	X	
CATERING PARA DISTINTOS EVENTOS	SIN DETERMINAR	TERCER TRIMESTRE	X	
<b>CONCEJALÍA DE HACIENDA, OBRAS, SERVICIOS Y ALDEAS</b>				
OBJETO	IMPORTE €	PREVISIÓN DE EJECUCIÓN	TRAMITADO/EN TRAMITE	EXPEDIENTE
SUMINISTROS ELÉCTRICOS EN BAJA Y MEDIA TENSIÓN PARA LOS DISTINTOS EDIFICIOS E INFRAESTRUCTURAS MUNICIPALES DEL AYUNTAMIENTO DE ALCALÁ LA REAL TRAS HABER QUEDADO DESIERTO LA ANTERIOR LICITACIÓN	3.536.630,72 (2 años + 2 años)	PRIMER TRIMESTRE		10204/2023
REDACCIÓN PROYECTO EJECUCIÓN ÚLTIMO TRAMO DE MURALLA	SIN DETERMINAR	PRIMER TRIMESTRE	X	
SUMINISTRO COMBUSTIBLES ED. MUNICIPALES	SIN DETERMINAR	PRIMER TRIMESTRE	X	
INSTALACIÓN PLACAS FOTOVOLTAICAS EN CUBIERTAS EDIFICIOS MUNICIPALES	600.000	PRIMER TRIMESTRE		2219/2024 LOTE 1 LOTE 2
REDACCIÓN PROYECTO REFORMA LLANILLO	108.000	PRIMER TRIMESTRE		4248/2024
REDACCIÓN PROYECTO PUM PARK	50.000	PRIMER TRIMESTRE		8231/2024 9511/2024
REDACCIÓN PROYECTO REFORMA PISCINA, ESPACIO MULTIUSOS Y ENTORNO	290.000	PRIMER TRIMESTRE		3736/2024
PROYECTO ADSUR	70.000	PRIMER TRIMESTRE		3108/2024
PLANES PROVINCIALES (BARRANCO)	12.000	PRIMER TRIMESTRE		3990/2024 LOTE 1 LOTE 2  LOTE 3 LOTE 4
OBRA RESTAURACIÓN FACHADA AYUNTAMIENTO	SIN DETERMINAR	SEGUNDO TRIMESTRE	X	
OBRA REHABILITACIÓN TORRE DE LA IGLESIA ABACIAL	SIN DETERMINAR	SEGUNDO TRIMESTRE	X	
MOBILIARIO PARQUES	40.000	SEGUNDO TRIMESTRE	X	
OBRA DE REFORMA PISCINA	SIN DETERMINAR	SEGUNDO TRIMESTRE	X	
SUMINISTRO ÁRIDOS Y EMULSIONES ASFÁLTICAS	120.000	SEGUNDO TRIMESTRE		4075/2024 LOTE 1 LOE 2
SUMINISTRO SEÑALIZACIÓN VIAL Y PINTURAS	45.0000	TERCER TRIMESTRE		5751/2024 LOTE 1 LOTE 2 LOTE 3
SUMINISTRO DE MATERIAL DE FONTANERIA	SIN DETERMINAR	TERCER TRIMESTRE	X	
APLICATIVO DE RECAUDACION	SIN DETERMINAR	TERCER TRIMESTRE	X	
SUMINISTRO DE MATERIAL DE FERRETERIA	SIN DETERMINAR	CUARTO TRIMESTRE		













## Ayuntamiento de Alcalá la Real

CONCEJALÍA DE RECURSOS HUMANOS, EDUCACIÓN, FORMACION Y EMPLEO				
OBJETO	IMPORTE €	PREVISIÓN DE EJECUCIÓN	TRAMITADO/EN TRAMITE	EXPEDIENTE
SERVICIO AJENO PREVENCIÓN RIESGOS LABORALES	19.710	PRIMER SEMESTRE		8301/2023 LOTE 1 LOTE 2  2595/2024
MATERIAL DE OFICINA	37.500	SEGUNDO SEMESTRE		
CONTRATACION DE SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL COLEGIOS ALONSO DE ALCALA Y JOSE GARNICA	22.583,41 3 años + 1	PRIMER TRIMESTRE		359/2023
CONTRATACION SERVICIO DE GESTION PUBLICA DE LA ESCUELA INFANTIL LA MOTA	256.300€ 4 años (1 año prorrogable)	TERCER TRIMESTRE		757/2024
CONCEJALIA DE PATRIMONIO HISTORICO Y RELACIONES CON LAS COFRADÍAS				
OBJETO	IMPORTE €	PREVISIÓN DE EJECUCIÓN	TRAMITADO/EN TRAMITE	EXPEDIENTE
VALLADO YACIMIENTO ARQUEOLOGICO CERRO DE LA MESA (RIBERA ALTA)	50.000	PRIMER TRIMESTRE		
INTERVENCION ARQUEOLOGICA ZONA DEL TORIL	50.000	SEGUNDO TRIMESTRE		
INTERVENCION ARQUEOLOGICA YACIMIENTO FUENTE ALAMO	40.000	SEGUNDO TRIMESTRE		
INTERVENCION ARQUEOLOGICA CERRO DE LA MESA (RIBERA ALTA)	40.000	SEGUNDO TRIMESTRE		
REHABILITACION TORRE IGLESIA ABACIAL FORTALEZA DE LA MOTA	300.000	TERCER TRIMESTRE		
REHABILITACION FACHADA AYUNTAMIENTO	300.000	TERCER TRIMESTRE		
CONCEJALÍA DE URBANISMO Y PATRIMONIO MUNICIPAL				
OBJETO	IMPORTE €	PREVISIÓN DE EJECUCIÓN	TRAMITADO/EN TRAMITE	EXPEDIENTE
REDACCION DEL PGOM DE ALCALA LA REAL	SIN DETERMINAR	PRIMER TRIMESTRE		
REDACCION DEL PERI UE-SA7	75.500	PRIMER TRIMESTRE		4255/2024
REDACCIÓN PLAN ESPECIAL UE-4 PGOU	SIN DETERMINAR	PRIMER TRIMESTRE		3236/2024
ADQUISICION ZONAS VERDES UE-1 PGOU	SIN DETERMINAR	PRIMER TRIMESTRE		
ADQUISICION TERRENOS CERRO DE LA MESA BIC (RIBERA ALTA)	126.000	PRIMER TRIMESTRE		
ADQUISICION INMUEBLE EN CALLE LAS MONJAS NUM. 1	550.000	PRIMER TRIMESTRE		
ATU Y PO/PERI UE-10 PGOU	SIN DETERMINAR	SEGUNDO TRIMESTRE		
ATU Y PO/PERI UE-8 PEGOU	SIN DETERMINAR	SEGUNDO TRIMESTRE		
ADQUISICION ERMITA DE LA CORONADA	SIN DETERMINAR	SEGUNDO TRIMESTRE		
ADQUISICION VIVIENDA EN ZONA VERDE C/ SANTA CECILIA NUM. 1	78.000	TERCER TRIMESTRE		























## Ayuntamiento de Alcalá la Real

	edificio municipal para centro de educación permanente "Arcipreste de Hita" y otras dependencias municipales en C/ Veracruz.				
4248/2024	Asistencia técnica para la redacción del anteproyecto, proyecto básico, proyecto de ejecución y estudio de seguridad y salud, para su posterior ejecución en dos fases, de la reforma de la c/ Carrera de las Mercedes y el Compás de Santa María la Mayor	No	108.632,32	106.359,00	2273,32
4170/2024	Suministro de la red Smart parking Alcalá, correspondiente a la Actuación 8 incluida en el proyecto "Alcalá la Real, avanza. El comercio a un paso, en el marco del PRTR	No	158.147,00	126.517,6	31.629,4
4075/2024	Suministro de materiales áridos y emulsiones asfálticas para trabajos del grupo de asfalto del Ayuntamiento de Alcalá la Real	Sí (2)	Lote 1: 25.000,00 Lote 2: 105.000,00	Lote 1: 18.437,51 Lote 2: 100.962,23	Lote 1: 6.562,49 Lote 2: 4.037,77
4163/2024	Suministro, montaje y desmontaje de carpas, stand y otros equipos complementarios para las ferias de septiembre (Alcalá Muestra y San Mateo)	No	71.664,84	68.324,83	3340,01
2568/2024	Servicio artístico de la Noche Flamenca de los festivales de agosto de 2024 con la participación de los artistas Argentina y Kike Morente, al cante, y Yiyo y su grupo, al baile.	No	20.570,00	20.570,00	0
4075/2024	Suministro de materiales áridos y emulsiones asfálticas para trabajos del grupo de asfalto del Ayuntamiento de Alcalá la Real	Sí (2)	Lote 1: 25.000 Lote 2: 105.000	Lote 1: 18.437,50 Lote 2: 100.962,23	Lote 1: 6.562,50 Lote 2: 4.037,77
4658/2024	Contratación de mobiliario para el proyecto piloto de mercado de productos locales correspondiente a la actuación 9 del Proyecto Alcalá la Real, avanza. El comercio a un paso C13 y I14, en el marco del plan de recuperación, transformación y resiliencia, financiado por la UE, Fondos Next Generation.	No	Desistido		
4081/2024	Sustitución de una bomba de calor modular con potencias mínimas comprendidas entre 57 kw para frío y 65 kw para calor en el edificio de la Casa Batmala del Ayuntamiento de Alcalá la Real.	No	27.686,69	23.384,75	4.301,93
4255/2024	Asistencia técnica redacción del plan especial de reforma interior (PERI) de la UE-SA 7- Santa Ana, así como los estudios revios/anteproyecto para la construcción de un centro destinado a residencia de mayores	No	90.000,00 €	90.000,00	0
5751/2024	Suministro de señalización vial 2024 (vertical, horizontal, balizamiento, pintura) por lotes	Sí (3)	Lote 1: 7.678,66 Lote 2: 7.235,80 Lote 3: 3.073,40	Lote 1: 6.000,00 Lote 2: 5.648,05 Lote 3: 1.911,56	Lote 1: 1.678,66 Lote 2: 1.587,75 Lote 3: 1.161,84
8945/2023	Póliza de seguro de responsabilidad civil de autoridades y personal del Ayuntamiento de Alcalá la Real.	No	12.000,00	7.400,00	4.600,00
6607/2024	Enajenación- equipamiento cardiovascular, ciclo indoor y de	Si	Lote 1: 16.000,00 Lote 2: 14.000,00	Desierto Desierto	













## Ayuntamiento de Alcalá la Real

	Municipal de Deportes y Salud de Alcalá la Real				11.800,00
9555/2024	Servicio de grúa municipal del Ayuntamiento de Alcalá la Real	No	30.000,00	30.000,00	0
9511/2024	Servicio asistencia técnica Zona Verde Plan Parcial Sector S-2 Cauchil	No	48.866,55	44.950,29	3.916,26
<b>TOTAL:</b>					
- <b>AHORRO TOTAL: 1.298.762,96 €</b>					
- <b>INGRESO TOTAL: 1.404.159,41 €</b>					
					

### COMPARATIVA CON LAS EVALUACIONES DE LOS PLANES ANUALES DE CONTRATACIÓN 2022 y 2023

Como se ha puesto de manifiesto en este documento, esta evaluación no es obligatoria, pero si es importante para conseguir que el Ayuntamiento de Alcalá la Real lleve a cabo por un lado, una contratación pública eficaz, transparente y profesional; y por otro lado, una mejor rendición de cuentas a los distintos grupos políticos y a la ciudadanía. Dada la labor realizada en 2022 y 2023, podemos realizar la presente comparativa:

COMPARATIVA		
2022	2023	2024
<p><b>Ahorro</b></p> <p style="font-size: small;">AHORRO TOTAL 458.264,71 euros INGRESO TOTAL 19.750,49 euros</p> <p style="font-size: x-small;">DISTRIBUCIÓN DEL AHORRO SEGÚN EL TIPO DE CONTRATO</p> 	<p><b>Ahorro</b></p> <p style="font-size: small;">AHORRO TOTAL: 1.324.632,76 € INGRESO TOTAL: 163.849,57 €</p> 	<p><b>Ahorro</b></p> <p style="font-size: small;">AHORRO TOTAL: 1.298.762,96 € INGRESO TOTAL: 1.404.159,41 €</p> 








## Ayuntamiento de Alcalá la Real

### CONCLUSIONES, PROPUESTAS DE MEJORAS Y ADVERTENCIAS





## Ayuntamiento de Alcalá la Real

<b>PROPUESTAS DE MEJORAS</b>	
1.	ACUDIR A CENTRALES DE COMPRAS PARA LA RACIONALIZACIÓN DEL GASTO O EN SU DEFECTO A PROCEDIMIENTOS SIMPLIFICADOS PARA REDUCIR LOS CONTRATOS MENORES.
2.	INCREMENTAR LA DIVISIÓN EN LOTES PARA FAVORECER EL ACCESO A LAS PYMES
3.	REALIZAR JORNADA(S) DE FORMACIÓN EN CONTRATACIÓN PÚBLICA A LAS PYMES
4.	MEJORAR EL SEGUIMIENTO DE LOS CONTRATOS POR PARTE DE LOS RESPONSABLES.
<b>ADVERTENCIAS</b>	
1.	LAS CONCEJALÍAS Y SUS ÁREAS ADMINISTRATIVAS CORRESPONDIENTES DEBEN IMPULSAR SUS EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN Y PERSEGUIR QUE SE CUMPLA LA CRONOLOGÍA FIJADA EN EL PLAN, REDUCIENDO EL DESFASE TEMPORAL REFLEJADO EN LEL PLAN ANUAL DE CONTRATACIÓN.
2.	EN 2023 Y 2024 SE HAN LICITADO VARIOS GASTOS RECURRENTES Y PERIÓDICOS. EL PLAN 2025 CONTEMPLA VARIOS GASTOS DE ESTA INDOLE, PERO EL ESFUERZO AÚN DEBE DE SER MAYOR PARA REDUCIR LA CONTRATACIÓN MENOR.

Esta es la evaluación que consta de cuarenta y ocho páginas, siendo ésta la número veintisiete, de lo que se da traslado a Alcaldía, así como se dé cuenta a la Comisión Informativa y al Pleno en la siguiente sesión ordinaria y se publique en los lugares preceptivos.

En Alcalá la Real, a la fecha de la firma electrónica

EL SECRETARIO

Fdo: Rafael Sánchez López





## Ayuntamiento de Alcalá la Real

### ANEXO I. LICITACIONES EJECUTADAS DEL PLAN ANUAL DE CONTRATACIÓN 2024

ALCALDÍA							
OBJETO	IMPORTE €	PREVISIÓN DE EJECUCIÓN	TRAMITADO/ EN TRAMITE	EXPEDIENTE	NOMBRE CONTRATISTA LOCAL SI/NO	TIPO DE PROCEDIMIENTO	NUMERO DE LICITADORES
SEGUROS DEL AYUNTAMIENTO POR LOTES	230.000 aprox. (1 año +1 año)	PRIMER TRIMESTRE		7066/2024	MGS (NO)	ABIERTO SARA	5
				LOTE 1	MGS (NO)		1
				LOTE 3	OCCIDENT (NO)	2	
				LOTE 4	BERKLEY (NO)	2	
				LOTE 5	MARKEL (NO)	6	
				LOTE 6	BERKLEY (NO)	1	
				8945/2023	LIBERTY (NO)	ABIERTO	2
SERVICIO EMISORA MUNICIPAL DE RADIO	87.149,16 (dos años)	PRIMER TRIMESTRE		7620/2023	LOCAL DE MEDIOS (SI)	ABIERTO	2
SERVICIO DE FOTOGRAFÍA Y VÍDEO DE APOYO AL GABINETE DE COMUNICACIÓN, POR LOTES	23.000 anuales aprox.	SEGUNDO TRIMESTRE					
CATERING PARA DISTINTOS EVENTOS	SIN DETERMINAR	TERCER TRIMESTRE					

Cód. Verificación: 5G37XKKG97AYCW5KENZCRGZCR  
Verificación: <https://aalalareal.sedelectronica.es/>  
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 28 de 48





## Ayuntamiento de Alcalá la Real

CONCEJALÍA DE HACIENDA, OBRAS, SERVICIOS Y ALDEAS							
OBJETO	IMPORTE €	PREVISIÓN DE EJECUCIÓN	TRAMITAD O/EN TRAMITE	EXPEDIENTE	NOMBRE CONTRATISTA LOCAL SI/NO	TIPO DE PROCEDIMIENTO	NUMERO DE LICITADORES
SUMINISTROS ELÉCTRICOS EN BAJA Y MEDIA TENSIÓN PARA LOS DISTINTOS EDIFICIOS E INFRAESTRUCTURAS MUNICIPALES DEL AYUNTAMIENTO DE ALCALÁ LA REAL TRAS HABER QUEDADO DESIERTO LA ANTERIOR LICITACIÓN	3.536.630,72 (2 años + 2 años)	PRIMER TRIMESTRE		10204/2023	ENDESA ENERGÍA (NO)	ABIERTO SARA	2
REDACCIÓN PROYECTO EJECUCIÓN ÚLTIMO TRAMO DE MURALLA	SIN DETERMINAR	PRIMER TRIMESTRE					
SUMINISTRO COMBUSTIBLES ED. MUNICIPALES	SIN DETERMINAR	PRIMER TRIMESTRE					
INSTALACIÓN PLACAS FOTOVOLTAICAS EN CUBIERTAS EDIFICIOS MUNICIPALES	600.000	PRIMER TRIMESTRE		2219/2024 LOTE 1 LOTE 2		ABIERTO SARA	15 14
REDACCIÓN PROYECTO REFORMA LLANILLO	108.000	PRIMER TRIMESTRE		4248/2024	AM INGENIERÍA, URBANISMO Y MEDIOAMBIENTE (SI)	ABIERTO	1
REDACCIÓN PROYECTO PUM PARK	50.000	PRIMER TRIMESTRE		8231/2024 9511/2024	DESIERTO MARÍA EMILIA PEREZ DEL CASTILLO (SI)	ABIERTO ABIERTO	0 1
REDACCIÓN PROYECTO REFORMA PISCINA, ESPACIO MULTIUSOS Y ENTORNO	290.000	PRIMER TRIMESTRE		3736/2024	FITO ARQUITECTES (NO)	ABIERTO	4
PROYECTO ADSUR	70.000	PRIMER TRIMESTRE		3108/2024	GRUPO TORRES & OCAÑA (NO)	ABIERTO LICITADO DEVIADO	11
PLANES PROVINCIALES (BARRANCO)	12.000	PRIMER TRIMESTRE		3990/2024 LOTE 1	EXCAVACIONES GUTIÉRREZ NIETO (SI)	ABIERTO LICITADO	4
				LOTE 2	SANIPLAST SOLUCIONES SOSTENIBLES DEL AGUA (NO)	DEVIADO	4
				LOTE 3	PAVIMENTOS AZUGRISA M.		3

Cód. Validación: 5G332AKKGG97AYCW5K6E  
 Verificación: <http://portaltransparencia.es/>  
 Documento firmado electrónicamente en plataforma





## Ayuntamiento de Alcalá la Real


				LOTE 4	SÁNCHEZ (SI) EXCAVACIONES GUTIÉRREZ NIETO (SI)		1
OBRA RESTAURACIÓN FACHADA AYUNTAMIENTO	SIN DETERMINAR	SEGUNDO TRIMESTRE	X				
OBRA REHABILITACIÓN TORRE DE LA IGLESIA ABACIAL	SIN DETERMINAR	SEGUNDO TRIMESTRE	X				
MOBILIARIO PARQUES	40.000	SEGUNDO TRIMESTRE	X				
OBRA DE REFORMA PISCINA	SIN DETERMINAR	SEGUNDO TRIMESTRE	X				
SUMINISTRO ÁRIDOS Y EMULSIONES ASFÁLTICAS	120.000	SEGUNDO TRIMESTRE		4075/2024 LOTE 1  LOTE 2	PAVIMENTOS AZUGRISA M. SÁNCHEZ (SI) PROBISA PRODUCTOS BITUMINOSOS (NO)	ABIERTO SIMPLIFICADO	4  1
SUMINISTRO SEÑALIZACIÓN VIAL Y PINTURAS	45.0000	TERCER TRIMESTRE		5751/2024 LOTE 1 LOTE 2 LOTE 3	EUROTEX TCH (NO) INDUSTRIAS SALUDES (NO) GUILLERMO GARCIA MUÑOZ (NO)	ABIERTO SIMPLIFICADO ABREVIADO	8 8 3
SUMINISTRO DE MATERIAL DE FONTANERIA	SIN DETERMINAR	TERCER TRIMESTRE	X				
APLICATIVO DE RECAUDACION	SIN DETERMINAR	TERCER TRIMESTRE	X				
SUMINISTRO DE MATERIAL DE FERRETERIA	SIN DETERMINAR	CUARTO TRIMESTRE					

Cód. Validación: 5G37XKKG97AYCW5KENZ6RGZCR  
 Verificación: <https://acalalareal.sedelectronica.es/>  
 Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico.es





## Ayuntamiento de Alcalá la Real

			X				
OBRAS PISTAS CUBIERTAS EN POLIDEPORTIVO	SIN DETERMINAR	CUARTO TRIMESTRE	X				
SUMINISTRO PFEA 2024	SIN DETERMINAR	CUARTO TRIMESTRE		7385/2024			
				LOTE 1	VIALCA (SI)		5
				LOTE 2	EXCAVACIONES GUTIÉRREZ NIETO (SI)	ABIERTO	4
				LOTE 3	PROBISA PRODUCTOS BITUMINOSOS (NO)	SARA	1
				LOTE 4	ANTONIO JESÚS MÉNDEZ PULIDO(SI)		3
				LOTE 5	VIALCA (SI)		2
				LOTE 6	MARÍA ISABEL SÁNCHEZ DOBLADO (NO)		5
				LOTE 7	ANTONIO JESÚS MÉNDEZ PULIDO (SI)		5
				LOTE 8	PAVIMENTOS AZUGRISA M. SÁNCHEZ (SI)		4
				LOTE 9	ALUMINIOS Y FERRALLAS GARDEL (NO)		4
				LOTE 10	SANIPLAST SOLUCIONES SOSTENIBLES DEL AGUA (NO)		4
				LOTE 11	DESIERTO		0
				LOTE 12	HIDRASUR CLIMATIZACIÓN Y FONTANERIA (SI)		5
				LOTE 13	EXCAVACIONES GUTIÉRREZ NIETO (SI)		1
				LOTE 14	TRANSPORTES Y EXCAVACIONES HERMANOS MARCHAL (SI)		1

Cód. Validación: 5G37XKKG97AYCW5KENZCRGZCR  
 Verificación: <https://acalalareal.sedelectronica.es/Documento> firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 31 de 48





## Ayuntamiento de Alcalá la Real

CONCEJALÍA DE CONTRATACION, GOBIERNO DIGITAL, TRANSPARENCIA Y COMUNICACIÓN, MOVILIDAD URBANA Y ORDEN PÚBLICO							
OBJETO	IMPORTE €	PREVISIÓN DE EJECUCIÓN	TRAMITAD O/EN TRAMITE	EXPEDIENTE	CONTRATISTA LOCAL	TIPO DE PROCEDIMIENTO	NÚMERO DE LICITADORES
LICITACION DEL CONTRATO DE RENTING DE UN VEHICULO POLICIA LOCAL (5 AÑOS) POR FINALIZACION DE RENTING ACTUAL	78.000 (15.600/AÑO)	PRIMER TRIMESTRE		8732/2024	DESISTIMIENTO	ABIERTO SIMPLIFICADO	0
CONTRATACION DEL SUMINISTRO Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS DE COMUNICACIÓN, EMERGENCIAS Y DISTINTO APARATAJE DE LA POLICIA LOCAL (5 AÑOS)	40.000 (8.000/AÑO)	PRIMER TRIMESTRE	<b>X</b>				
MANTENIMIENTO SOFTWARE RRHH	12.000	PRIMER TRIMESTRE	<b>X</b>				
MANTENIMIENTO HERRAMIENTA PROTECCION DE DATOS	5.000	PRIMER TRIMESTRE	<b>X</b>				
FIRMA BIOMETRICA	3.000€	PRIMER TRIMESTRE		3161/2024	PEAKWAY (NO)	ABIERTO SIMPLIFICADO ABANDONADO	1
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN	25.000€	SEGUNDO TRIMESTRE					
GESTIONA	SIN DETERMINAR	SEGUNDO TRIMESTRE		6350/2024	ESPUBLICO SERVICIOS PARA LA ADMINISTRACIÓN (NO)	NEGOCIADO	1
SERVICIO DE GRÚA MUNICIPAL (4 AÑOS)	60.000 (15.000/AÑO)	SEGUNDO TRIMESTRE		2463/2023 9555/2024	DESIERTO GRÚAS Y TALLERES EL CHACHE (SI)	ABIERTO SIMPLIFICADO ABIERTO SIMPLIFICADO	1 1
SUMINISTRO MUNICIÓN POLICIA LOCAL (4 AÑOS)	8.000 (2.000/AÑO)	SEGUNDO TRIMESTRE	<b>X</b>				
SERVICIO DE LAVADO DE VEHICULOS POLICIALES (4 AÑOS)	48.000 (12.000/AÑO)	TERCER TRIMESTRE	<b>X</b>				

Cód. Validación: 5G37XKKG97AY2W5KEVZCRGZCR  
 Verificación: https://alcalaalareal.es/portal/portalPublico  
 Documento firmado electrónicamente en la plataforma esPublico







## Ayuntamiento de Alcalá la Real

LICENCIAS AUTOCAD, PRESTO	6.000	TERCER TRIMESTRE	X				
MEJORA TÉCNICA DEL VIDEOACTA	SIN DETERMINAR	TERCER TRIMESTRE	X				
CONCEJALÍA DE DEPORTES							
OBJETO	IMPORTE €	PREVISIÓN DE EJECUCIÓN	TRAMITADO/EN TRAMITE	EXPEDIENTE	CONTRATISTA LOCAL	TIPO DE PROCEDIMIENTO	NUMERO DE LICITADORES
MANTENIMIENTO APLICACIONES INFORMATICAS DEPORWIN	5.667,15	PRIMER TRIMESTRE	X				
SERVICIOS DE HIDROTERAPIA Y FISIOTERAPIA	24.180	PRIMER TRIMESTRE		5897/2023	ALÚA INNOVA (NO)	ABIERTO	1
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INSTALACIONES DEPORTIVAS	102.142,23	PRIMER TRIMESTRE		10272/2023 3437/2024	DESESTIMIENTO INGEMANSUR (NO)	ABIERTO SARA ABIERTO SARA	0 2
SUMINISTRO PRODUCTOS QUIMICOS PARA PISCINA MUNICIPAL	6.002	PRIMER TRIMESTRE	X				
SUMINISTRO Y ADQUISICION LEASING MAQUINARIA CMDS	3.140,50	PRIMER TRIMESTRE		1636/2024	TECHNOGYM TRADING (NO)	ABIERTO SARA	3
SUMINISTRO DE TROFEOS PARA ACTIVIDADES DEPORTIVAS	3140,50	SEGUNDO TRIMESTRE					
SUMINISTRO SOFTWARE ONLINE SILOE AUTOCONTROL PISCINA	1.366,20	SEGUNDO TRIMESTRE					
MANTENIMIENTO CALDERAS DE LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS	1.367,48	SEGUNDO TRIMESTRE		3727/2024	Desierto	ABIERTO LICITADO REVIADO	
TRANSPORTE FERIA DE FORMACION Y ACTIVIDADES JUVENILES TRANSPORTE ESCUELAS DEPORTIVAS	8.000 4.000	SEGUNDO TRIMESTRE	X				

Cód. Validación: 5G37XK4G7A92CW5K5K5ZCZCR  
 Verificación: <https://alcalaia.es/portal/verificacion>  
 Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico





## Ayuntamiento de Alcalá la Real

SERVICIO DE AMBULANCIA PARA EVENTOS DEPORTIVOS	6.000	SEGUNDO TRIMESTRE	X				
MANTENIMIENTO CALDERA BIOMASA HUESO DE ACEITUNA	86.625	TERCER TRIMESTRE	X				
SUMINISTRO BIOMASA FORMA PELLET PARA INSTALACIONES DEPORTIVAS	17.390	TERCER TRIMESTRE	X				
PLAN LOCAL DE INSTALACIONES DEPORTIVAS	15.000	TERCER TRIMESTRE	X				
CONTROL SANITARIO DEL CICLO INTEGRAL DEL AGUA DE LOS VASOS DE LA PISCINA	3.450,35	CUARTO TRIMESTRE	X				
<b>CONCEJALÍA DE CULTURA Y TURISMO</b>							
OBJETO	IMPORTE €	PREVISIÓN DE EJECUCIÓN	TRAMITADO/EN TRAMITE	EXPEDIENTE	NOMBRE CONTRATISTA LOCAL SI/NO	TIPO DE PROCEDIMIENTO	NUMERO DE LICITADORES
SERVICIOS DE DIRECCION ARTISTICA Y PRODUCCION DE FESTIVAL DE ETNOSUR 2024-2027 EN ALCALA LA REAL (JAEN)	180.000	PRIMER TRIMESTRE		9513/2023	JUAN RAMÓN CANOVACA VELA-RAFAEL ANTÓN LÓPEZ-TATACHAN PRODUCCIONES (NO)	ABIERTO	2
SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA Y APOYO LOGISTICO PARA EL FESTIVAL DE ETNOSUR 2024-2025	80.000	PRIMER TRIMESTRE		9628/2023	GRUPO MERLÍN DE SUR (SI)	ABIERTO	1
SERVICIOS TECNICOS DE INFRAESTRUCTURAS PARA EL FESTIVAL ETNOSUR 2024-2025	95.000	PRIMER TRIMESTRE	X				
SERVICIO DE SONIDO, ILUMINACION, PANTALLAS DE VIDEO Y REALIZACION EN DIRECTO DEL ESCENARIO DE ETNOSUR Y OTROS ESPACIOS 2024-2025	120.000	PRIMER TRIMESTRE		2562/2024	TUÁ SONIDO E ILUMINACIÓN PRO (SI)	ABIERTO	5
				LOTE 2	SANTIAGO PÉREZ PÉREZ (SI)		4

Cód. Validación: 5G37KKKG97AYCM5KENCZCRGZPR  
 Verificación: <https://acalalareal.sedelectronica.es/>  
 Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublica Gestiona





## Ayuntamiento de Alcalá la Real

SERVICIO DE VIGILANCIA EN CALLES, PLAZAS, PARQUES Y OTROS DURANTE LA CELEBRACION DEL FESTIVAL ETNOSUR 2024-2025	28.000	PRIMER TRIMESTRE		10217/2024	DESESTIMIENTO	ABIERTO SIMPLIFICADO ABREVIADO	0
				10490/2024	GRUPO TORNEO SEGURIDAD (NO)	ABIERTO SIMPLIFICADO ABREVIADO	1
SERVICIO DE BARRAS DEL FESTIVAL ETNOSUR 2024	25.000	PRIMER TRIMESTRE		2201/2024	MIGUEL CARRASCOSA FERNÁNDEZ (NO)	ABIERTO SIMPLIFICADO ABREVIADO	6
SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE SENDEROS TURÍSTICOS HOMOLOGADOS	10.000	PRIMER TRIMESTRE					
SERVICIOS ARTISTICOS PARA DIFERENTES ARTISTAS EL FESTIVAL ETNOSUR 2024	80.000	SEGUNDO TRIMESTRE		2152/2024	GATOPERRO PRODUCCIONES (NO)	NEGOCIADO	1
				2157/2024	CIUDAD ZEN MÚSICAS (NO)	NEGOCIADO	1
				2367/2024	GIRADISCOS (NO)	NEGOCIADO	1
				2372/2024	DESIERTO	NEGOCIADO	1
SERVICIO ARTISTICO PARA LA ACTUACION DE DIFERENTES GRUPOS DENTRO DE LA PROGRAMACION DE LOS FESTIVALES DE AGOSTO DE 2024	80.000	SEGUNDO TRIMESTRE		3370/2024	BROKER SHOW (NO)	NEGOCIADO	1
				3371/2024	JUAN ALCARAZ ESCRIBANO-TELONEA EVENTOS Y MARKETING (NO)	NEGOCIADO	1
				3273/2024	TATACHAN PRODUCCIONES (NO)	NEGOCIADO	1
				2574/2024	EXTRESOUND PRODUCCIONES (NO)	NEGOCIADO	1
SERVICIOS ARTISTICOS PARA LOS CONCIERTOS DEL PROGRAMA ATARDERES EN LA FRONTERA 2024	37.000	SEGUNDO TRIMESTRE		3265/2024	TATACHAN PRODUCCIONES (NO)	NEGOCIADO	1
SERVICIOS ARTISTICOS PARA EL FESTIVAL NOCHE FLAMENCA DENTRO DE LOS FESTIVALES DE AGOSTO 2024	20.000	SEGUNDO TRIMESTRE		2568/2024	DAVID ZARCO CUENCA (NO)	NEGOCIADO	1

Cód. Validación: 5037XKKG97AYCVW5KENCZRCZCR  
 Verificación: <https://portal.la-real.es/portal-electronica/portal-electronica>  
 Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico





## Ayuntamiento de Alcalá la Real

SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA, PARA LOS ACTOS PROGRAMADOS POR ESTE AYUNTAMIENTO CON MOTIVO DE LAS ACTIVIDADES ORGANIZADAS DESDE EL ÁREA DE CULTURA	35.000	SEGUNDO TRIMESTRE	<b>X</b>				
LICITACIONES DE LOS FONDOS NEXT GENERATION (PSTD) Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia	SIN DETERMINAR	SEGUNDO TRIMESTRE		1474/2024	DESIERTO	ABIERTO SIMPLIFICADO ABREVIADO	1
Asistencia Técnica PSTD Conectando				3556/2024	AUREN CONSULTORES SP (NO)	ABIERTO SIMPLIFICADO ABREVIADO	1
Elaboración del Plan Estratégico de Turismo Inteligente				7084/2024	SOCIEDAD MERCANTIL ESTATAL PARA LA GESTIÓN DE LA INNOVACIÓN Y LAS TECNOLOGÍAS TURÍSTICAS (NO)	NEGOCIADO	1
<b>CONCEJALÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO E INDUSTRIA</b>							
OBJETO	IMPORTE €	PREVISIÓN DE EJECUCIÓN	TRAMITADO/EN TRAMITE	EXPEDIENTE	NOMBRE CONTRATISTA LOCAL SI/NO	TIPO DE PROCEDIMIENTO	NUMERO DE LICITADORES
ARRENDAMIENTO OFICINAS 6 Y 7 DEL C.M.E	SIN DETERMINAR	PRIMER TRIMESTRE		9532/2023	CELIA GARCÍA NIETO (SI)	ABIERTO	1
ARRENDAMIENTO CON OPCION A COMPRA 2 NAVES EN MANZANA I-13 PARCELAS 6 Y 7 EN P.I. LLANO MAZUELOS	SIN DETERMINAR	PRIMER TRIMESTRE		7024/2023	PEVILTEK (SI)	ABIERTO	1
ENAJENACION PARCELA DE EQUIPAMIENTO SOCIAL 1 DE LA CL SELENE EN P.I. LLANO MAZUELOS DE 1979 M2	SIN DETERMINAR	PRIMER TRIMESTRE		8884/2023	DESIERTO	ABIERTO	1

Cód. Validación: 5G37XKK097AYCW5K6ENZCRGZCR  
 Verificación: <https://aalalareal.sedelectronica.es/>  
 Documento firmado electrónicamente desde la plataforma eProceso Gestiona | Página 36 de 48





## Ayuntamiento de Alcalá la Real

ARRENDAMIENTO OFICINA 7 C.M.E	SIN DETERMINAR	SEGUNDO TRIMESTRE		6783/2024	INSTALACIÓN TÉCNICA MONTAJES SEGURIDAD (NO)	ABIERTO SIMPLIFICADO	1
ENAJENACION PARCELAS PEQUEÑAS MANZANA T3 P.I LLANO MAZUELOS	70€/m2 9.952,61 m2	TERCER TRIMESTRE					
ENAJENACION SOLARES MANZANA I-14 P.I. LLANO MAZUELOS	54€/m2 4.015,72€ m2	TERCER TRIMESTRE		1437/2022 LOTE 1 LOTE 2	BENZAPLASTIC SM GLOBAL TRADING ALCALÁ (SI)	ABIERTO	1 1
ADQUISICION DE 3 PARCELAS INDUSTRIALES P.I. LLANO MAZUELOS	2.362,50€/m2 200.103,75	TERCER TRIMESTRE					
ENAJENACION VENTA NAVE Y SUELO EN P.I. EL CHAPARRAL	113.583,17	TERCER TRIMESTRE					
ENAJENACION O ARRENDAMIENTO CON OPCION A COMPRA DE 3 NAVES INDUSTRIALES EN P.I. FUENTE GRANADA	SIN DETERMINAR	CUARTO TRIMESTRE		8534/2023	HIELOS CUBIAL (SI)	ABIERTO	1
CONCEJALÍA DE RECURSOS HUMANOS, EDUCACIÓN, FORMACION Y EMPLEO							
OBJETO	IMPORTE €	PREVISIÓN DE EJECUCIÓN	TRAMITADO/EN TRAMITE	EXPEDIENTE	CONTRATISTA LOCAL	TIPO DE PROCEDIMIENTO	NUMERO DE LICITADORES
SERVICIO AJENO PREVENCIÓN RIESGOS LABORALES	19.710	PRIMER SEMESTRE		8301/2023 LOTE 1 LOTE 2	QUIRÓN PREVENCIÓN (SI) DESESTIMIENTO	ABIERTO SIMPLIFICADO	4
				2595/2024	PREVENCIÓN Y SEGURIDAD DEL SUR (SI)	ABIERTO SIMPLIFICADO	5
MATERIAL DE OFICINA	37.500	SEGUNDO SEMESTRE	X				

Cód. Validación: 15G37XKKGPZAY6W5KENZCRRCZCR  
 Verificación: https://alcalalareal.es/verificacion-electronica/48  
 Documento firmado electrónicamente desde la plataforma  
 eSedePública | Ayuntamiento de Alcalá la Real | Gestión | Página 3 de 48







## Ayuntamiento de Alcalá la Real

CONCEJALÍA DE URBANISMO Y PATRIMONIO MUNICIPAL							
OBJETO	IMPORTE €	PREVISIÓN DE EJECUCIÓN	TRAMITADO/EN TRAMITE	EXPEDIENTE	CONTRATISTA LOCAL	TIPO DE PROCEDIMIENTO	NUMERO DE LICITADORES
REDACCION DEL PGOM DE ALCALA LA REAL	SIN DETERMINAR	PRIMER TRIMESTRE					
REDACCION DEL PERI UE-SA7	75.500	PRIMER TRIMESTRE		4255/2024	JESÚS MIGUEL DEL MORAL MARTÍNEZ (NO)	ABIERTO	4
REDACCIÓN PLAN ESPECIAL UE-4 PGOU	SIN DETERMINAR	PRIMER TRIMESTRE		3236/2024	PABLO MONTES MEDIALDEA (NO)	ABIERTO	2
ADQUISICION ZONAS VERDES UE-1 PGOU	SIN DETERMINAR	PRIMER TRIMESTRE					
ADQUISICION TERRENOS CERRO DE LA MESA BIC (RIBERA ALTA)	126.000	PRIMER TRIMESTRE					
ADQUISICION INMUEBLE EN CALLE LAS MONJAS NUM. 1	550.000	PRIMER TRIMESTRE					
ATU Y PO/PERI UE-10 PGOU	SIN DETERMINAR	SEGUNDO TRIMESTRE					
ATU Y PO/PERI UE-8 PGOU	SIN DETERMINAR	SEGUNDO TRIMESTRE					
ADQUISICION ERMITA DE LA CORONADA	SIN DETERMINAR	SEGUNDO TRIMESTRE					
ADQUISICION VIVIENDA EN ZONA VERDE C/ SANTA CECILIA NUM. 1	78.000	TERCER TRIMESTRE					
REDACCIÓN POU CASCO HISTORICO	SIN DETERMINAR	CUARTO TRIMESTRE					

Cód. Validación: 5G37XKKG97AYCW5KENZCRGZCR  
Verificación: <https://acalalareal.sedelectronica.es/>  
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma eS-Publico Gestiona | Página 39 de 48





## Ayuntamiento de Alcalá la Real

CONCEJALÍA DE COMERCIO Y PARTICIPACION CIUDADANA								
OBJETO	IMPORTE €	PREVISIÓN DE EJECUCIÓN	TRAMITADO/EN TRAMITE	EXPEDIENTE	CONTRATISTA LOCAL	TIPO DE PROCEDIMIENTO	NUMERO DE LICITADORES	
EXPLOTACION CENTROS SOCIALES ALDEAS POR LOTES	33.600 (2 AÑOS)	PRIMER TRIMESTRE		6076/2023				
				Lote 1	ANTONIA CASTILLO GALLARDO (NO)	ABIERTO	1	
				Lote 2	EULOGIO MORENO GONZÁLEZ (NO)		1	
				Lote 3	JOSÉ ANTONIO GONZÁLEZ ROSALES (NO)		1	
				Lote 4:	DESIERTO			
				Lote 5	JOSE JAVIER FERNÁNDEZ MASEGOSA (SI)		1	
				Lote 6:	DESIERTO			
Lote 7	ANA LORENA ESTEO SÁNCHEZ (SI)	2						
				6640/2024	DESIERTO	ABIERTO	2	
LICITACIONES DE LOS FONDOS NEXT <small>Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia</small> GENERATION	SIN DETERMINAR	PRIMER TRIMESTRE						
				Actuación 4 y 5 del Proyecto. REDACCION DEL PROYECTO (C13, I4)	898/2024	JUAN EMILIO MURCIA SERRANO (SI)	ABIERTO LICITADO	3
				Contratación de Actuaciones 1,2,10 y 13	3445/2024 Lote 1	MARKETING ACTIVO	ABIERTO	2

Cód. Validación: 5G37XK0G97AYCW5KENZCRGZCR  
 Verificación: <https://alcala.es/sedelectronica.es/>  
 Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 40 de 48







## Ayuntamiento de Alcalá la Real

Contratación de Actuaciones 3,11y 12	Lote 2	INTELIGENTE (NO)	SIMPLIFICADO	1
	Lote 3	ASTIBOT INGENIERIA (NO)		4
		INFORMATICA ROBOTICA		
	Lote 4	DOMOTICA (NO)		1
		ZZ DATA LABS (NO)		
	3452/2024		ABIERTO	
	Lote 1	IMPLASER 99 (NO)	SIMPLIFICADO	1
	Lote 2	NUEVOS SISTEMAS		1
		TECNOLÓGICOS (NO)		1
	Lote 3	CINNIA TECH (NO)		
Lote 4	DESIERTO			
Contratación de la actuación 7	4156/2024	PROSEÑAL (NO)	ABIERTO SIMPLIFICADO	3
Act.6 herramientas de sensibilización para incentivar las 3r	4657/2024	SERVICIOS INTEGRALES DE CONTRATACIÓN E INTERMEDIACIÓN DOMINUS (NO)	ABIERTO SIMPLIFICADO	1
Contratación de la actuación 8. Red Smart parking	4170/2024	CENTRO DE OBSERVACIÓN Y TELEDETECCIÓN ESPACIAL (COTESA) (NO)	ABIERTO SIMPLIFICADO	2
Contratación de mobiliario act.9	6644/2024	SM GLOBAL TRADING ALCALÁ (SI)	ABIERTO SIMPLIFICADO	1
Obras mejora accesibilidad y ajardinamiento área comercial y recuperación de la calidad urbana y ciudadana de la margen derecha de c/ álamos. actuación 4 y 5	6286/2024	TUCCITANA DE CONTRATAS (NO)	ABIERTO SIMPLIFICADO	8
Acciones de comunicación digital del comercio urbano de Alcalá la real	6731/2024	PEPEH ESTUDIO FOTOGRAFICO (SI)	ASOCIADO	1

Cód. Validación: 5G37XKKG97AYCWM5KENZCRGZCR  
 Verificación: <https://aalcalalareal.sedelectronica.es>  
 Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 41 de 41





## Ayuntamiento de Alcalá la Real


(actuación n.º 12 Act.9 proyecto piloto mercado de productos locales				4658/2024	DESESTIMIENTO	ABIERTO SIMPLIFICADO	0
CONCEJALÍA DE JUVENTUD Y FESTEJOS							
OBJETO	IMPORTE €	PREVISIÓN DE EJECUCIÓN	TRAMITADO/EN TRAMITE	EXPEDIENTE	CONTRATISTA LOCAL (L) / NO LOCAL (NL)	TIPO DE PROCEDIMIENTO	NUMERO DE LICITADORES
SUMINISTRO DE CARPAS PARA ALQUILER, INSTALACION, MANTENIMIENTO Y DESMONTAJE DE CASETAS DE LA FERIA DE SAN MATEO (SEPTIEMBRE) 2024/2025 CARPA MUNICIPAL Y SUS RESPECTIVOS ANEXOS Y CASETAS A DOS AGUAS PARA SU CESION A LAS ALDEAS	47.500	PRIMER TRIMESTRE		4163/2024	INSTALACIONES Y MONTAJES MONDACA ROSADO (NO)	ABIERTO SIMPLIFICADO ABREVIDADO	2
CARPAS PARA EVENTOS (FERIA DE MUESTRAS, CONCURSO DE HORTALIZAS, FERIA DEL QUESO)	26.000			4163/2024			
CARPAS FERIA ASOCIACIONES	1.300						
SERVICIO DE ALUMBRADO ORNAMENTAL PARA LA NAVIDAD DE 2024/2025, 2025/2026, 2026/2027 Y 2027/2028 EN VARIAS CALLES DE LA CIUDAD DE ALCALA LA REAL Y EL DE LA FERIA DE SAN MATEO 2025,2026,2027 Y 2028	284.000 NAVIDAD (LOTE 1) Y 112.000 FERIA (LOTE 2) TOTAL: 396.000 €	PRIMER TRIMESTRE		4117/2024 Núcleo	ILUMINACIONES XIMÉNEZ (NO)		2
SERVICIO DE APERTURA Y MONITORES EDIFICIO JOVEN	20.000	PRIMER TRIMESTRE		8112/2024 Aldeas	MONTAJES ELÉCTRICOS CONTRERAS (SI)		1
SERVICIO DE EXPLOTACION DE LA CASETA MUNICIPAL DURANTE LA REAL FERIA DE SEPTIEMBRE 2024/2025/2026	2.600 2+1+1 (PRORROGA BLES)	SEGUNDO TRIMESTRE		3047/2024	EL VERGEL CATERING Y EVENTOS (NO)	ABIERTO SIMPLIFICADO ABREVIDADO	3

Cód. Validación: 56374KKG87AYCW5KENCZCRGZCR  
 Verificación: <https://sedelectronica.es>  
 Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Páágina 42 de 48





## Ayuntamiento de Alcalá la Real

CONCEJALÍA DE AGRICULTURA Y MEDIO AMBIENTE							
OBJETO	IMPORTE €	PREVISIÓN DE EJECUCIÓN	TRAMITADO /EN TRAMITE	EXPEDIENTE	CONTRATISTA LOCAL (L) / NO LOCAL (NL)	TIPO DE PROCEDIMIENTO	NUMERO DE LICITADORES
SERVICIO DDD+ LEGIONELOSIS	45.000	PRIMER TRIMESTRE					
ASISTENCIA VETERINARIA CONTROL DE COLONIAS FELINAS	12.000	PRIMER TRIMESTRE					
INSTALACION DE CONTENEDORES PARA LA RECOGIDA DE ROPA	12.000	PRIMER TRIMESTRE		10275/2023  10275_01/2023 Lote 1 Lote 2  4235/2024	DESESTIMIENTO  EAST WEST PRODUCTOS TEXTILES (NO) DESIERTO  RECUPERACIONES REDOBLAS	ABIERTO SIMPLIFICADO  ABIERTO SIMPLIFICADO  ABIERTO SIMPLIFICADO	1  2 2  2
CONSERVACION DE CAMINOS RURALES	150.000	SEGUNDO TRIMESTRE					
OBRAS DE HORMIGÓN EN VARIOS CAMINOS, 3 FASE	120.000	SEGUNDO TRIMESTRE					
OBRAS DE ESCOLLERA EN VARIOS CAMINOS RURALES	180.000	SEGUNDO TRIMESTRE					
OBRAS DE ASFALTADO EN VARIOS CAMINOS RURALES	100.000	SEGUNDO TRIMESTRE					
CONTROL DE AVES Y CAPTURA Y GESTION DE ANIMALES ABANDONADOS O PERDIDOS	23.000	SEGUNDO TRIMESTRE					
CONSTRUCCION DE SURTIDORES EN FUENTE ALAMO	23.000	SEGUNDO TRIMESTRE					

Cód. Validación: 5G37XKKG87AYCW5KENZCGRGZCR  
 Verificación: <https://acalalareal.sedelectronica.es/>  
 Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Page 43 de 48





## Ayuntamiento de Alcalá la Real

### ANEXO II. PROCEDIMIENTOS PLANIFICADOS

	NUMERO DE PROCEDIMIENTOS	TIPO DE PROCEDIMIENTO					RESULTADO DEL PROCEDIMIENTO				PROCEDIMIENTOS SIN LOTES CON UN UNICO LICITADOR	PROCEDIMIENTOS CON LOTES SI/NO N.º
		PASA	PAS	PA	SARA	PNSP	ADJUDICADO	DESISTIDO	DESIERTO	NO REALIZADOS		
ALCALDÍA	5	0	0	2	1	0	3	0	0	2	0	SI. 1
CONCEJALÍA DE HACIENDA, OBRAS, SERVICIOS Y ALDEAS	21	3	1	4	3	0	11	0	0	10	2	Si. 5
CONCEJALÍA DE CONTRATACION, GOBIERNO DIGITAL, TRANSPARENCIA Y COMUNICACIÓN, MOVILIDAD URBANA Y ORDEN PÚBLICO	12	1	3	0	0	1	3	1	1	7	4	NO
CONCEJALÍA DE DEPORTES	12	1	0	1	2	0	4	0	0	8	1	NO
CONCEJALÍA DE CULTURA Y TURISMO	17	2	0	3	0	8	13	0	0	4	10	SI.1
CONCEJALÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO E INDUSTRIA	6	0	1	5	0	0	5	0	1	0	6	SI.1
CONCEJALÍA DE RECURSOS HUMANOS, EDUCACIÓN, FORMACION Y EMPLEO	5	1	2	0	1	0	4	0	0	1	1	SI.1
CONCEJALIA DE PATRIMONIO HISTORICO Y RELACIONES CON LAS COFRADIAS	6	0	0	0	0	0	0	0	0	6	0	

Cód. Validación: 5G37XKK697AYCW5KENZCRGZCR  
 Verificación: <https://atcalalareal.sedelectronica.es/>  
 Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 44 de 48





## Ayuntamiento de Alcalá la Real

CONCEJALÍA DE URBANISMO Y PATRIMONIO MUNICIPAL	2	0	0	2	0	0	2	0	0	0	0	
CONCEJALÍA DE COMERCIO Y PARTICIPACION CIUDADANA	12	0	9	2	0	1	10	1	1	0	0	SI.3
CONCEJALÍA DE JUVENTUD Y FESTEJOS	6	2	0	0	1	1	4	0	0	2	0	NO
CONCEJALÍA DE AGRICULTURA Y MEDIO AMBIENTE	2	0	2	0	0	0	2	0	0	0	0	SI.1
<b>TOTAL</b>	<b>106</b>	<b>10</b>	<b>18</b>	<b>19</b>	<b>8</b>	<b>11</b>	<b>61</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>40</b>	<b>24/66 = 36%</b>	<b>13/66 19,70%</b>
											<b>17/50 = 34%</b>	<b>50 lotes</b>





## Ayuntamiento de Alcalá la Real

### ANEXO III PROCEDIMIENTOS NO PLANIFICADOS EN EL PLAN

OBJETO	EXPEDIENTE	NOMBRE CONTRATISTA LOCAL SI/NO	TIPO DE PROCEDIMIENTO	NUMERO DE LICITADORES
CONTRATACIÓN SUMINISTROS DE VESTUARIO LABORAL PARA EL ÁREA DE OBRAS Y SERVICIOS Y OFICINA TÉCNICA	1594/2024 Lote 1 Lote 2	VESTTPROF (NO) PIMA SUMINISTROS (NO)	ABIERTO SIMPLIFICADO ABREVIADO	6 8
SERVICIO DE COORDINACIÓN Y MONITORES DEPORTIVOS EN LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS MUNICIPALES DEL AYUNTAMIENTO	1067/2024	ALÚA INNOVA (NO)	ABIERTO SARA	1
CONCERTACIÓN OPERACIÓN CRÉDITO A LARGO PLAZO	936/2024	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA (NO)	ABIERTO	5
COORDINACIÓN EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD EN FASE DE OBRA, PARA LA OBRAS DE REESTRUCTURACIÓN DE EDIFICIO MUNICIPAL PARA CENTRO DE EDUCACIÓN PERMANENTE Y OTRAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES C/ VERACRUZ 14	4221/2024	MANUEL MUDARRA ROMERO (SI)	ABIERTO	6
ENAJENACION- EQUIPAMIENTO CARDIOVASUCLAR, CICLO INDOOR Y DE MUSCULACIÓN DEL CENTRO MUNICIPAL DE DEPORTE Y SALUD DEL ÁREA DE DEPORTES DEL AYUNTAMIENTO DE ALCALÁ LA REAL POR LOTES	6607/2024 7302/2024 9328/2024	DESIERTO DESIERTO VIS FORTIA FITNESS (NO)	ABIERTO ABIERTO ABIERTO	0 0 1
ARRENDAMIENTO DE LA NAVE INDUSTRIAL N.º 2 DEL CENTRO MUNICIPAL DE EMPRESAS, POLÍGONO INDUSTRIAL LALNO MAZUELOS, CALLE MINERVA, N.º 31, DE ALCALÁ LA REAL (JAÉN)	6772/2024	DESIERTO	ABIERTO	0
ARRENDAMIENTO CON OPCIÓN A COMPRA DE DOS NAVES Y PARCELA EN C/ VICTORIA, N.º 68,70 Y 72	3797/2023	FLEXIA FILMS (SI)	ABIERTO	1
ENAJENACIÓN PARCELA CASERÍAS DE SAN ISIDRO	618/2023 4501/2024 7421/2024 6413/2024	DESIERTO DESIERTO DESIERTO DESIERTO	ABIERTO ABIERTO ABIERTO ABIERTO	0 0 0 1

Cód. Validación: 5G37XKKG97AYCW5KENZCRGZCR  
 Verificación: <https://atcalalareal.sedelectronica.es>  
 Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Páágina 46 de 48





## Ayuntamiento de Alcalá la Real

ARRENDAMIENTO NAVE DENOMINADA LOCAL 1 EN EL POLÍGONO INDUSTRIAL LLANO MAZUELOS, C/ CIBELES, 31	3032/2024	ANA MARÍA LÓPEZ VILLÉN (SI)	ABIERTO	1
ARRENDAMIENTO NAVE 2 CENTRO MUNICIPAL EMPRESAS	6772/2024	DESIERTO	ABIERTO	1
ARRENDAMIENTO DEL LOCAL 6 UBICADO EN EL EDIFICIO DE LA ESTACIÓN DE AUTOBUSES DE ALCALÁ LA REAL	8221/2024	DANIEL PADILLA LÓPEZ (SI)	ABIERTO	1
SUMINISTRO PARA EL PROYECTO DE MODERNIZACIÓN Y GESTIÓN SOSTENIBLE TEATRO MARTÍNEZ MONTAÑES	1192/2024	CARLOS RISQUEZ ARROYO (NO)	ABIERTO SIMPLIFICADO ABREVIADO	1
	7496/2023	DESESTIMIENTO	ABIERTO SIMPLIFICADO ABREVIADO	
	Lote 1			3
	Lote 2			3
Lote 3				4
SERVICIO DE UN SISTEMA DE CONTROL Y REGISTRO DE JORNADA LABORAL PARA EL AYUNTAMIENTO DE ALCALÁ LA REAL	7909/2024	HERBECON SYSTEMS (NO)	ABIERTO SIMPLIFICADO	1
SERVICIO DE BAR PARA LA CARPA DE CARNAVAL DE ALCALÁ LA REAL	9907/2024	EL VERGEL CATERING Y EVENTOS (NO)	ABIERTO SIMPLIFICADO ABREVIADO	2

Cód. Validación: 5G37XKKG97AYCW5KENZCRGZCR  
Verificación: <https://alcalalareal.sedelectronica.es/>  
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 47 de 48





## Ayuntamiento de Alcalá la Real

### ANEXO IV PROCEDIMIENTOS NO PLANIFICADOS

	TIPO DE PROCEDIMIENTO					RESULTADO DEL PROCEDIMIENTO			PROCEDIMIENTOS SIN LOTES CON UN UNICO LICITADOR	PROCEDIMIENTOS CON LOTES
	PASA	PAS	PA	SARA	PNSP	ADJUDICADO	DESISTIDO	DESIERTO		SI/NO N.º
SERVICIOS	0	1	1	1	0	3	0	0	2	NO
SUMINISTROS	3	0	0	0	0	2	1	0	1	Si. 2
OBRAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	NO
PRIVADOS	1	0	13	0	0	6	0	8	4	NO
<b>TOTAL</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>14</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>11</b>	<b>1</b>	<b>8</b>	<b>7</b> <b>7/19 = 36,08</b>	

Cód. Validación: 5G37XKKG97AYCW5KENZCRGZCR  
Verificación: <https://alcalalareal.sedelectronica.es/>  
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Páágina 48 de 48

